

檔 號：

保存年限：

新竹市政府 函

地址：30051新竹市中正路120號

承辦人：江宜倫

電話：03-5264522

電子信箱：010349@ems.hccg.gov.tw

受文者：內政部營建署城鄉發展分署

發文日期：中華民國111年6月30日

發文字號：府都計字第1110100684號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(ATTACH1 ATTACH2)

主旨：檢送111年6月27日召開「新竹市111年度都市計畫數值航測地形圖修測案」第2次工作會議紀錄1份，請逕依會議決議辦理，不另行文，請查照。

說明：依據本府111年6月8日府都計字第1110086545號開會通知單及111年6月13日府都計字第1110091648號函續辦。

正本：內政部營建署城鄉發展分署、詮華國土測繪有限公司

副本：本府都市發展處

電 2022/06/30 文
交 10:15:01 章

資訊管理課



1110008038

「新竹市 111 年度都市計畫數值航測地形圖修測案」 第 2 次工作會議紀錄

- 一、會議時間: 111 年 6 月 27 日(星期一)上午 10 時 30 分
- 二、會議地點:新竹市政府都市發展處第一會議室
- 三、會議主持人:新竹市政府都市發展處楊科長育歡 紀錄:江宜倫
- 四、出(列)席者:詳簽到簿
 新竹市政府(甲方)
 詮華國土測繪有限公司(乙方)
 內政部營建署城鄉發展分署(丙方)
- 五、討論及決議事項
 - (一)修測案相關工作進度及執行情形說明
 - (二)第二階段成果(航測控制點布設、控制測量成果)驗收情形及結果
 - (三)相關協調討論事項
 - (四)臨時動議
- 六、會議結論
 - (一)本案第二階段成果業已檢查驗收合格，本府於 6 月 24 日已收到乙方提送之第二階段成果。請乙方後續確實依據預定之作業進度執行，並於本年度(111)完成全案作業。
 - (二)本案第三階段作業項目繁多，請乙方於作業完成後，將成果分階段提前繳交，確保丙方有充足時間辦理監審作業。
 - (三)請乙方於現地測製及驗收時，確實做到工作人員身著反光背心並設立三角錐，以維護作業人員安全。
- 七、散會:中午 12 時 30 分

「新竹市 111 年度都市計畫數值航測地形圖修測案」
第 2 次工作會議
簽到簿

一、會議時間：111年6月27日(星期一) 上午10時30分

二、會議地點：本府都市發展處第一會議室(新竹市中正路146號2樓)

三、會議主持人：新竹市政府都市發展處楊科長育叡

楊育叡

紀錄：江宜倫

四、出席者：

內政部營建署城鄉發展分署

陳愷

顏己清 齊進輝

詮華國土測繪有限公司

王啟鋒 高瑞昂 吳弘

新竹市政府

江宜倫 周佳陵 邱碩漢 林聚萬

呂家鵬 林如新