

檔 號：

保存年限：

## 新竹市政府 函

地址：300191新竹市中正路120號

承辦人：江宜倫

電話：03-5264522

電子信箱：010349@ems.hccg.gov.tw

受文者：內政部營建署城鄉發展分署

發文日期：中華民國112年7月25日

發文字號：府都計字第1120115813號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(ATTACH1 ATTACH2)

主旨：檢送112年7月19日召開「新竹市112年度都市計畫數值航測地形圖修測案」第2次工作會議紀錄1份，請逕依會議決議辦理，不另行文，請查照。

說明：依據本府112年7月13日府都計字第1120108596號開會通知單續辦。

正本：內政部營建署城鄉發展分署、詮華國土測繪有限公司

副本：本府都市發展處

電 2023/07/25 文  
交 14:35:00 章

資訊管理課



1120005035

# 「新竹市 112 年度都市計畫數值航測地形圖修測案」 第二次工作會議紀錄

- 一、會議時間：112 年 7 月 19 日(星期三)下午 13 時 30 分
- 二、會議地點：新竹市政府都市發展處第一會議室
- 三、會議主持人：新竹市政府都市發展處楊科長育歡      紀錄：江宜倫
- 四、出(列)席者：詳簽到簿  
    新竹市政府(甲方)  
    詮華國土測繪有限公司(乙方)  
    內政部營建署城鄉發展分署(丙方)
- 五、討論及決議事項
  - (一)修測案相關工作進度及執行情形說明
  - (二)3D Mesh 作業過程、驗收精度及初步成果
  - (三)相關協調討論事項
  - (四)臨時動議
- 六、會議結論
  - (一)請乙方修正 3D Mesh 模型作業計畫書，應於作業範圍內標註 13 處文化資產區位位置，並修正作業說明文字內容。計畫書依會議決議修正後原則通過。
  - (二)3D Mesh 模型紋理審查以寬度大於 8 米之道路兩側進行檢查，精度抽驗以每處文化資產區位周遭各抽驗 2 點為原則(計 26 點)，抽查模型節點與參考面或參考線之垂距均方根誤差 (RMSE) 不大於 2 米。
  - (三)有關立體製圖之工作項目請提供本案修測範圍線及修測面積之圖層資料，以利後續監審抽驗作業進行。
  - (四)工作大事紀要內需補上 UAV 飛航申請相關日期說明。
  - (五)請甲方提供最新都市計畫樁位線成果予乙方，以利第四階段套繪作業進行。
- 七、散會：下午 15 時 30 分

「新竹市 112 年度都市計畫數值航測地形圖修測案」  
第 2 次工作會議  
簽到簿

一、會議時間：112年7月19日(星期三) 下午1時30分

二、會議地點：本府都市發展處第一會議室(新竹市中正路146號2樓)

三、會議主持人：新竹市政府都市發展處楊科長育歡

楊育歡

紀錄：江宜倫

四、出席者：

內政部營建署城鄉發展分署

歐尚航

顏己清

詮華國土測繪有限公司

陳品希

王啟鋒

高瑋芳

新竹市政府

江宜倫