

檔 號：

保存年限：

# 新竹市政府 函

地址：30051新竹市中正路120號

承辦人：江宜倫

電話：03-5264522

電子信箱：010349@ems.hccg.gov.tw

受文者：內政部營建署城鄉發展分署

發文日期：中華民國111年8月19日

發文字號：府都計字第1110127653號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(ATTACH1 ATTACH2)

主旨：檢送111年8月17日召開「新竹市111年度都市計畫數值航測地形圖修測案」第3次工作會議紀錄1份，請逕依會議決議辦理，不另行文，請查照。

說明：依據本府111年8月2日府都計字第1110115411號開會通知單續辦。

正本：內政部營建署城鄉發展分署、詮華國土測繪有限公司

副本：本府都市發展處

電 2022/08/19 文  
交 10:15:00 章

資訊管理課



1110009668

# 「新竹市 111 年度都市計畫數值航測地形圖修測案」 第 3 次工作會議紀錄

- 一、會議時間：111 年 8 月 17 日(星期三)上午 10 時 30 分
- 二、會議地點：新竹市政府都市發展處第一會議室
- 三、會議主持人：新竹市政府都市發展處楊科長育歡      紀錄：江宜倫
- 四、出(列)席者：詳簽到簿  
    新竹市政府(甲方)  
    詮華國土測繪有限公司(乙方)  
    內政部營建署城鄉發展分署(丙方)

## 五、討論及決議事項

- (一) 修測案相關工作進度及執行情形說明
- (二) 第三階段成果航空攝影數位影像及空中三角測量監驗檢查結果。
- (三) 第三階段成果調繪補測作業行前說明及工作協調。
- (四) 相關協調討論事項
- (五) 臨時動議

## 六、會議結論

- (一) 第二階段成果，本府業於 7 月 7 日備查，後續作業請乙方確實依據預定之作業進度執行；另第三、四階段作業工項較多，請乙方以分批方式提送，以利工進。
- (二) 有關內政部國土測繪中心 111 年度修正「一千分之一數值航測地形圖測製與成果檢查作業規定草案」，請乙方協助對照與現行新竹市作業規定之差異，並提供未來草案發布後修正建議，並於下次工作會議進行討論。
- (三) 本次測區雖無涉及都市計畫範圍，但仍請乙方協助套繪香山丘陵附近地區主要計畫草案製作都市計畫線套繪成果，以利後續參考使用。
- (四) 有關本案第三階段地物測繪(數值立體測圖)及調繪補測成果查核情形，預計於 9 月下旬召開工作會議說明。
- (五) 有關本案成果掛圖、3D 建物、都市計畫線套繪等作業成果，預計於 11 月召開工作會議討論。

- 七、散會：中午 12 時 30 分

「新竹市 111 年度都市計畫數值航測地形圖修測案」  
第 3 次工作會議  
簽到簿

一、會議時間：111年8月17日(星期三) 上午10時30分

二、會議地點：本府都市發展處第一會議室(新竹市中正路146號2樓)

三、會議主持人：新竹市政府都市發展處楊科長育歡

楊育歡

紀錄：江宜倫

四、出席者：

內政部營建署城鄉發展分署

陳愷 梁己清 鄧進輝

詮華國土測繪有限公司

高碩男

吳維

新竹市政府

江宜倫

周佳慶

林碧蕙

柯文前

邱碧禎