

## 內政部營建署城鄉發展分署 函

機關地址：臺北市八德路二段342號2樓  
聯絡人：周峙峰  
電 話：02-27721350分機332  
傳 真：02-27520282  
電子信箱：jjfrank@tcd.gov.tw

10556

臺北市八德路二段342號2樓

受文者：資訊管理課

發文日期：中華民國104年04月16日

發文字號：城資字第1041000799號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送104年4月10日辦理「新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫（103-107年）」104年度第1次補助計畫執行、輔導作業訪視紀錄，請查照。

說明：依據本分署104年4月1日城資字第1041000686號函續辦。

正本：彰化縣政府

副本：彰化縣社頭鄉公所、彰化縣溪州鄉公所、本分署分署長室、姚副分署長室、主任工程司室、中區規劃隊、資訊管理課（均含附件）

分署長 陳繼鳴

辦理「新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103-107年)」104年度第1次補助計畫執行、輔導作業  
訪視紀錄(彰化縣)

壹、時間：中華民國 104 年 4 月 10 日（星期五）上午 10 時 00 分

貳、地點：彰化縣政府法制處 7 樓會議室

參、主持人：城鄉發展分署黃課長光輝

記錄：周峙峰

肆、出席單位人員：(詳簽到表)

伍、訪視紀錄：

- 一、社頭都市計畫區委外招標作業經公所積極辦理已上網公告，但因有廠商提出異議（航測地形圖未完整），經由公所辦理招標文件修正後上網補充更正而延長等標期，預計 4 月 17 日截止投標。
- 二、有關社頭都市計畫區原航測地形圖測繪範圍與現行都市計畫範圍似有不符一節，因原航測地形圖測繪作業係由縣府委外辦理，爰建請縣府洽原測繪單位瞭解圖資情形，如確有缺漏，相關因應處理方案亦請先行研析。
- 三、溪州公所之委外招標文件已擬妥，預計 4 月底完成上網招標作業。有關辦理相關作業過程中如需協助，可隨時電洽本分署承辦人共同研商。
- 四、中央機關目前僅就重製專案通檢及公共設施保留地專案通檢等專案性項目辦理補助，辦理一般性之都市計畫通盤檢討所需經費仍請公所及縣府協調籌措。
- 五、有關縣府建請就中央補助成數（30%）應酌予調高一節，本分署將整體考量目前辦理情形審慎研析。
- 六、有關 105 年度申請補助作業，請縣府儘速協調相關公所後於 5 月 29 日前完成府內初審程序後提出。

陸、結束時間：中午 11 時 40 分。

內政部營建署城鄉發展分署

「新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103-107年)」104年度第一次補助計畫執行、輔導作業

簽到簿

一、會議時間：104年4月10日(星期五)上午10時0分

二、會議地點：彰化縣政府7樓法制處第三會議室

三、主持人：黃光輝

四、出(列)席人員：

記錄：

單位	職稱	簽名	職稱	簽名
內政部營建署 城鄉發展分署	課長	黃光輝		
		陳和武		饒雅琳
		周崎峰		江玉梅
彰化縣社頭鄉公所	技士	張永琦		
彰化縣溪州鄉公所	課長	朱永星		
	課員	李丁加		
彰化縣政府建設處 城鄉計畫科	課長	陳廣武		
	技士	施宜成		