


辦理「新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫（103-107

年）」補助計畫執行、輔導作業—彰化縣 

備忘錄 

壹、時間：中華民國 103 年 10 月 08 日（星期三）上午 10 時 

貳、地點：彰化縣政府三樓第二會議室 

叁、出列席單位人員：（詳簽到表） 

肆、備忘事項： 

一、配合款納入預算辦理情形： 

(一)彰化縣政府已提墊付案送議會審議，並經議會原則同意。 

(二)北斗鎮公所已提墊付案，俟 10 月 27 日代表會開會審議。 

(三)和美鎮公所已提墊付案，並經代表會原則同意。 

二、委外招標辦理情形： 

(一)和美鎮公所招標文件已擬妥，已簽呈中。 

(二)北斗鎮公所正研擬招標文件中。 

三、本補助案經費須待完成納入預算及實際發生權責後始能辦理第一期補助款

撥付及於年底辦理經費保留事宜，爰請和美鎮公所及北斗鎮公所儘速辦理

招標作業。 

四、委外招標作業相關資料可參考城鄉發展分署提供之範本，並以一個招標案

完成本補助案應辦項目為原則。 

五、有關測量成果監審作業，城鄉發展分署可提供技術協助，實質監審作業請

縣府與公所研析辦理。 

伍、結束時間：上午 12 時。 




