


辦理「新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103-107

年)」104 年度第 1次補助計畫執行、輔導作業 

訪視紀錄(雲林縣) 

壹、時間：中華民國 104 年 4 月 9 日（星期四）下午 2時 00 分 

貳、地點：雲林縣政府第一辦公大樓 4 樓會議室（二） 

參、主持人：城鄉發展分署黃課長光輝                     記錄：周峙峰 

肆、出列席單位人員：（詳簽到表） 

伍、訪視紀錄： 

一、口湖都市計畫區委外招標作業經公所積極辦理已上網公告，但因有廠商提

出異議（單價偏低）及未有廠商投標等因素而未能如期開標，現正由公所

辦理第 2次上網招標作業，建請縣府及公所就潛在廠商進行邀標，以期能

順利開辦。 

二、有關大埤及褒忠公所擬將一般通檢納入併同辦理，相關招標文件範本另由

本分署以電子郵件提供參辦，請儘速於 4 月底前完成上網招標作業。 

三、台西公所之委外招標文件已擬妥，現正會簽相關單位，建請持續追蹤相關

進度，儘速完成上網招標作業。 

四、有關 105 年度申請補助作業，請縣府儘速協調相關公所後於 5 月 29 日前

完成府內初審程序後提出。 

五、有關都市計畫圖資上傳國土資訊平台更新作業，建請縣府於相關目的事業

主管機關提出個案變更申請函覆時，於回覆函文中說明應辦時機及事項，

以確實達成圖資更新作業。 

陸、結束時間：下午 4 時 20 分。 




